
เอกสารเลขที่     แผ่นที่  1/3 
 

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
สิ่งก่อสร้าง  งานต่อเติมพ้ืนที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ 

เอกสารเลขที่  ก.48/เม.ย./61 จำนวน 1 หลัง        
สถานที่ก่อสร้าง  โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดราชบุรี 
ราคาค่าก่อสร้าง  100 % 
ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน (สามร้อยวัน) 
การก่อสร้างแบ่งเป็น 7    งวด (เจ็ดงวด) 
 
งวดที่ 1  จำนวนเงิน   11 %   (ร้อยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง  และ 
1.1 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง   และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง  (ถ้ามี)                             
1.2 ปักผัง, ทดสอบดิน 
1.3 ทำงานเสาเข็มเจาะ   
1.4 ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม   
1.5 ก่อสร้างฐานราก  
1.6 หล่อเสาตอม่อ 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (กำหนดเวลา 60 วัน) 
 

งวดที่ 2  จำนวนเงิน   9 %   (ร้อยละเก้าของเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
2.1 หล่อคาน – พ้ืน ชั้นที่ 1 
2.2 หล่อทางลาดขึ้นชั้นที่ 1 
2.3 หล่อเสารับคานชั้นที่ 2  
2.4 หล่อคาน – พ้ืน ชั้นที่ 2 
2.5 หล่อบันไดข้ึนชั้นที่ 2 
2.6 หล่อเสารับคานชั้นที่ 3 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (กำหนดเวลา 40 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเลขที่   แผ่นที่  2/3 
 
งวดที่ 3  จำนวนเงิน   11 %   (ร้อยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
3.1 หล่อคาน – พ้ืน ชั้นที่ 3 
3.2 หล่อบันไดข้ึนชั้นที่ 3 
3.3 หล่อเสารับคานชั้นที่ 4  
3.4 หล่อคาน – พ้ืน ชั้นที่ 4 
3.5 หล่อบันไดข้ึนชั้นที่ 4 
3.6 หล่อเสารับคานชั้นหลังคา 
3.7 หล่อคาน – พ้ืน ชั้นหลังคา 
3.8 หล่อเสารับหลังคาคลุม 
3.9 หล่อพ้ืนหลังคาคลุม 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (กำหนดเวลา 40 วัน) 

 
งวดที่ 4  จำนวนเงิน   7 %   (ร้อยละเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
4.1 ก่ออิฐชั้นที่ 1-3 
4.2 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 1-2 
4.3 เดินท่อระบบประปา – สุขาภิบาลที่ฝังผนังชั้นที่ 1-3 
4.4 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชั้นที ่1-3 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (กำหนดเวลา 40 วัน) 
 

งวดที่ 5  จำนวนเงิน   14 %   (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
5.1 ก่ออิฐส่วนที่เหลือ 
5.2 ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ และฉาบปูนภายนอกอาคาร 
5.3 บุกระเบื้องผนัง ปูกระเบื้องพ้ืนทั้งหมด 
5.4 ทำงานตกแต่งผิวบันไดทั้งหมด 
5.5 เดินท่อระบบสุขาภิบาลส่วนที่เหลือ 
5.6 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ พร้อมร้อยสายไฟฟ้าทุกระบบทั้งหมด 
5.7 ติดตั้งงานฝ้าเพดานชั้น 1-3 (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอ่ืน) 
5.8 ติดตั้งโครงหลังคา 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (กำหนดเวลา 40 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเลขที่   แผ่นที่  3/3 
 

 

งวดที่ 6   จำนวนเงิน   20 %   (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
6.1 ติดตั้งงานฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ  
6.2 ติดตั้งงานสุขภัณฑ์  และงานระบบสุขาภิบาล 
6.3 ติดตั้งราวกันตก 
6.4 ติดตั้งประตู – หน้าต่างทั้งหมด 
6.5 มุงหลังคา 
6.6 ทาสีรองพ้ืน 
6.7 ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, สวิทช์,เต้ารับ ชั้นที่ 1-2 
6.8 ทำระบบกันความร้อนและกันซึม 
6.9 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานไฟฟ้าแรงสูง 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (กำหนดเวลา 40 วัน) 

 
งวดที่ 7 (สุดท้าย) จำนวนเงิน   28 %   (ร้อยละยี่สิบแปดของเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
7.1 ทาสี 
7.2 ติดตั้งแผงอลูมิเนียม 
7.3 ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, สวิทช์,เต้ารับ ส่วนที่เหลือ 
7.4 ติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟ้า 
7.5 ติดตั้งงานระบบโทรศัพท์ 
7.6 ติดต้ังงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
7.7 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้ 
7.8 ระบบเสียงประกาศ 
7.9 ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ 
7.10 ติดตั้งลิฟท์ส่งของ   
7.11 ทดสอบงานระบบ 
และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามรูปแบบ 
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 40 วัน) 

 
 
 

กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 


