

แบบวงงาน-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๕ (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอกฯแบบเลขที่ ๑๐๗๑๙ ของกองแบบแผน) ตามเอกสารเลขที่ ก.๑๑๔/ก.ย./๖๑
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดราชบุรี
ราคาก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๓๐๐ วัน (สามร้อยวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๕ วง (ห้าวง)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

๑.๑ ทำงานรื้อถอนส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานปรับปรุง

๑.๒ ทำงานโครงสร้างรับถังเก็บน้ำสแตนเลส

๑.๓ ติดตั้งถังน้ำสแตนเลส

๑.๔ ต่อเชื่อมท่อเข้ากับระบบน้ำเดิมของอาคารให้ใช้งานได้ดี

๑.๕ ทำงานฐานรองรับถังเก็บน้ำเดิม, รื้อถอน-ย้ายถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าเดิมทั้งหมดเสร็จแล้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๗๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๘% (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ ติดตั้งเสาเหล็ก, ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก

๒.๒ มุงหลังคา

๒.๓ ก่ออิฐ

๒.๔ ฉาบปูน

๒.๕ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาล

๒.๖ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๓ % (ร้อยละสิบสามของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์

๓.๒ เดินท่อม, ท่อทิ้งน้ำ, ท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ

๓.๓ บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ

๓.๔ ติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้นที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น)

๓.๕ บุกระเบื้อง

๓.๖ เดินสายไฟฟ้างานระบบต่างๆ

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ.....นางสาวอุษณีย์ ทะจักร์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวนิภาภัทร สลบลีกร กรรมการ

ลงชื่อ.....นายอังกฤษ สิงห์พิทักษ์ กรรมการ

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๓๕.๐๐% (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๔.๑ ติดตั้งสุขภัณฑ์
 - ๔.๒ ติดตั้งประตู - หน้าต่างอะลูมิเนียม
 - ๔.๓ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ,สวิตช์, เต้ารับ
 - ๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประปา-สุขภิบาล
 - ๔.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - ๔.๖ ติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์
 - ๔.๗ ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๕(สุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๕.๐๐% (ร้อยละยี่สิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๕.๑ ทำงานผิวพื้น - ผิวผนังส่วนที่เหลือ
 - ๕.๒ ทาสี
 - ๕.๓ ติดตั้งงานระบบต่างๆ
 - ๕.๔ ติดตั้งครุภัณฑ์
 - ๕.๕ ทดสอบการทำงานของงานระบบต่างๆ
 - ๕.๖ จัดส่งแบบ AS-BUILT DRAWING
- และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๗๐ วัน)

ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ.....นางสาวอุษณีย์ ทะจักร์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวนิภาภัทร สลบลีก กรรมการ

ลงชื่อ.....นายอังกาส สิงห์พิทักษ์ กรรมการ